
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA  MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DATA BASE SINAPI: ABRIL/2019

SETOR RESPONSÁVEL: SUPERINTÊNDENCIA DE CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO LS: 50,54%

OBJETO DO CONTRATO: EQUIPE TÉCNICA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA

LOCAL DA OBRA: PALMAS-TO

Nº ETAPAS PLANEJADAS: 10
TOTAL INVESTIMENTO PREVISTO: 9.809.554,00R$         

324.398,19R$                  324.398,19R$         324.398,19R$           324.398,19R$           324.398,19R$          324.398,19R$            434.379,43R$             434.379,43R$             434.379,43R$           434.379,43R$             434.379,43R$            434.379,43R$           
324.398,19R$                  648.796,39R$         973.194,58R$           1.297.592,78R$        1.621.990,97R$       1.946.389,17R$         2.380.768,60R$          2.815.148,03R$          3.249.527,47R$        3.683.906,90R$          4.118.286,34R$         4.552.665,77R$        

Etapa  Descrição da Etapa  Total
(R$) 

Início da 
Etapa

Término da 
Etapa

Duração
(Dias) 1° MÊS 2° MÊS 3° MÊS 4° MÊS 5° MÊS 6° MÊS 7° MÊS 8° MÊS 9° MÊS 10° MÊS 11° MÊS 12° MÊS

79.662,31R$                    79.662,31R$           79.662,31R$             79.662,31R$             79.662,31R$            79.662,31R$              79.662,31R$               79.662,31R$               79.662,31R$             79.662,31R$               79.662,31R$              79.662,31R$             
2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78%

48.538,97R$                    48.538,97R$           48.538,97R$             48.538,97R$             48.538,97R$            48.538,97R$              48.538,97R$               48.538,97R$               48.538,97R$             48.538,97R$               48.538,97R$              48.538,97R$             

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78%
16.551,65R$                    16.551,65R$           16.551,65R$             16.551,65R$             16.551,65R$            16.551,65R$              16.551,65R$               16.551,65R$               16.551,65R$             16.551,65R$               16.551,65R$              16.551,65R$             

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78%

33.364,87R$                    33.364,87R$           33.364,87R$             33.364,87R$             33.364,87R$            33.364,87R$              33.364,87R$               33.364,87R$               33.364,87R$             33.364,87R$               33.364,87R$              33.364,87R$             

6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%

46.394,59R$                    46.394,59R$           46.394,59R$             46.394,59R$             46.394,59R$            46.394,59R$              46.394,59R$               46.394,59R$               46.394,59R$             46.394,59R$               46.394,59R$              46.394,59R$             

6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%

34.997,50R$                    34.997,50R$           34.997,50R$             34.997,50R$             34.997,50R$            34.997,50R$              34.997,50R$               34.997,50R$               34.997,50R$             34.997,50R$               34.997,50R$              34.997,50R$             

6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%

64.888,32R$                    64.888,32R$           64.888,32R$             64.888,32R$             64.888,32R$            64.888,32R$              64.888,32R$               64.888,32R$               64.888,32R$             64.888,32R$               64.888,32R$              64.888,32R$             

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

33.405,59R$               33.405,59R$               33.405,59R$             33.405,59R$               33.405,59R$              33.405,59R$             

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

33.405,59R$               33.405,59R$               33.405,59R$             33.405,59R$               33.405,59R$              33.405,59R$             

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

43.170,06R$               43.170,06R$               43.170,06R$             43.170,06R$               43.170,06R$              43.170,06R$             

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3%

1 SUPERVISÃO TÉCNICA 2.867.843,13R$         1-ago-19 1-jul-22 1065

4
PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DAS QUADRAS 508 
NORTE E 506 NORTE.

500.473,05R$            1-ago-19 1-jul-21 700

3 EQUIPE LABORATÓRIAL 595.859,29R$            1-ago-19 1-jul-22 1065

2
TOPOGRAFICA PARA 
ACOMPANHAMENTO, ESTUDOS, 
ANÁLISE E SUPORTE TÉCNICO

1.747.402,75R$         1-ago-19 1-jul-22 1065

TOTAL ACUMULADO   
TOTAL DO MÊS   

7
PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DAS QUADRAS T-30 
E T31, T32 E T33

1.557.319,61R$         1-ago-19 1-jul-22 1065

6
PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DAS QUADRAS T-20 
E T21

524.962,43R$            1-ago-19 1-jul-21 700

5

PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DAS QUADRAS 408 
NORTE, 212 NORTE, 812 SUL,  112 
SUL, 212 SUL E AVENIDA NS-10.

695.918,85R$            1-ago-19 1-jul-21 700

10
PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DA AVENIDA NS-05 
E LO-05

518.040,72R$            1-fev-20 1-set-21 578

9 PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DA AVENIDA LO-21 400.867,08R$            1-fev-20 1-set-21 578

8

PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DOS SETORES  
SANTA FÉ E SETOR MORADA 
SOL I E III

400.867,08R$            1-fev-20 1-set-21 578


