
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA  MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DATA BASE SINAPI: ABRIL/2019

SETOR RESPONSÁVEL: SUPERINTÊNDENCIA DE CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO LS: 50,54%

OBJETO DO CONTRATO: EQUIPE TÉCNICA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA

LOCAL DA OBRA: PALMAS-TO

Nº ETAPAS PLANEJADAS: 10
TOTAL INVESTIMENTO PREVISTO: R$ 9.809.554,00

144.752,92R$           144.752,92R$             144.752,92R$            144.752,92R$            144.752,92R$             144.752,92R$            144.752,92R$             144.752,92R$            144.752,92R$             144.752,92R$            144.752,92R$            144.752,92R$             
8.217.271,86R$        8.362.024,79R$          8.506.777,71R$         8.651.530,63R$         8.796.283,55R$          8.941.036,47R$         9.085.789,39R$          9.230.542,31R$         9.375.295,24R$          9.520.048,16R$         9.664.801,08R$         9.809.554,00R$          

Etapa  Descrição da Etapa  Total
(R$) 

Início da 
Etapa

Término da 
Etapa

Duração
(Dias) 25° MÊS 26° MÊS 27° MÊS 28° MÊS 29° MÊS 30° MÊS 31° MÊS 32° MÊS 33° MÊS 34° MÊS 35° MÊS 36° MÊS

79.662,31R$             79.662,31R$               79.662,31R$              79.662,31R$              79.662,31R$               79.662,31R$              79.662,31R$               79.662,31R$              79.662,31R$               79.662,31R$              79.662,31R$              79.662,31R$               
2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78%

48.538,97R$             48.538,97R$               48.538,97R$              48.538,97R$              48.538,97R$               48.538,97R$              48.538,97R$               48.538,97R$              48.538,97R$               48.538,97R$              48.538,97R$              48.538,97R$               

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78%
16.551,65R$             16.551,65R$               16.551,65R$              16.551,65R$              16.551,65R$               16.551,65R$              16.551,65R$               16.551,65R$              16.551,65R$               16.551,65R$              16.551,65R$              16.551,65R$               

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78%

-R$                       -R$                         -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                        -R$                        -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                       -R$                         -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                        -R$                        -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                       -R$                         -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                        -R$                        -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                       -R$                         -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                        -R$                        -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                       -R$                         -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                        -R$                        -R$                         

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-R$                       -R$                         -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                        -R$                        -R$                         

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

-R$                       -R$                         -R$                        -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                        -R$                         -R$                        -R$                        -R$                         

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
10

PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DA AVENIDA NS-05 
E LO-05

518.040,72R$            1-fev-20 1-set-21 578

9 PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DA AVENIDA LO-21 400.867,08R$            1-fev-20 1-set-21 578

8

PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DOS SETORES  
SANTA FÉ E SETOR MORADA 
SOL I E III

400.867,08R$            1-fev-20 1-set-21 578

7
PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DAS QUADRAS T-30 
E T31, T32 E T33

1.557.319,61R$         1-ago-19 1-jul-22 1065

6
PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DAS QUADRAS T-20 
E T21

524.962,43R$            1-ago-19 1-jul-21 700

5

PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DAS QUADRAS 408 
NORTE, 212 NORTE, 812 SUL,  112 
SUL, 212 SUL E AVENIDA NS-10.

695.918,85R$            1-ago-19 1-jul-21 700

4
PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DAS QUADRAS 508 
NORTE E 506 NORTE.

500.473,05R$            1-ago-19 1-jul-21 700

3 EQUIPE LABORATÓRIAL 595.859,29R$            1-ago-19 1-jul-22 1065

2
TOPOGRAFICA PARA 
ACOMPANHAMENTO, ESTUDOS, 
ANÁLISE E SUPORTE TÉCNICO

1.747.402,75R$         1-ago-19 1-jul-22 1065

TOTAL DO MÊS   
TOTAL ACUMULADO   

1 SUPERVISÃO TÉCNICA 2.867.843,13R$         1-ago-19 1-jul-22 1065


