
OBRA:   DRENAGEM PLUVIAL, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E  CALÇADAS  DE ACESSIBILIDADE

LOCAL: QUADRAS T-30, T31, T32 E T-33 - SETOR TAQUARI - PALMAS-TO 
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01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES                   
01.01  CANTEIRO DE OBRA 100%
01.02 SINALIZAÇÃO E PLACA DE OBRA 2% 8% 12% 12% 12% 12% 20% 22%
01.03 COMPLEMENTARES 5,00% 4% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 6,28% 1,7%
02.00 DRENAGEM PLUVIAL
02.01 MOVIMENTO DE TERRA 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 7,0% 7% 10% 10% 15,0% 15%

02.02 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS - REDE 
TUBULAR 5% 5% 7% 7% 10% 10% 16% 10% 10% 10% 5% 5%

02.03 POÇO DE VISITA - PV 15% 10% 10% 10% 10% 15% 15% 10% 5,00%
02.04 ADUELA DE CONCRETO E TAMPÕES 10% 20% 10% 10% 10% 10% 15% 15%
02.05 BOCA DE LOBO - BL 10% 20% 10% 10% 10% 10% 15% 15%
03.00 DRENAGEM – DISSIPADORES DE ENERGIA
03.01 MOVIMENTO DE TERRA 25% 25% 25% 25%
03.02 DISSIPADORES EM GABIÃO 20% 20% 20% 20% 20%

03.03 BUEIRO DUPLO TUBULAR  DE CONCRETO D=150 M  PA 
2 100%

04.00  OBRAS VIÁRIAS 
04.01  TERRAPLENAGEM 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
04.02  PAVIMENTAÇÃO 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 8% 5% 5% 4,0%
04.03 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5%
04.04 PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 5% 5% 25% 20% 25% 20%
05.00 RECOMPOSIÇÃO E REJUVENESCIMENTO
05.01 RECOMPOSIÇÃO 20% 20% 30% 15% 10% 5%
05.02 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO 20% 20% 30% 15% 10% 5%
05.03  REJUVENESCIMENTO 20% 20% 30% 15% 10% 5%
05.04  SERVIÇO COMPLEMENTARES 10% 20% 10% 20% 20% 20%
06.00  CALÇADAS ACESSÍVEIS E CICLOVIA 
06.01  TERRAPLENAGEM 5% 15% 22% 22% 30% 6%
06.02  PAVIMENTAÇÃO 5% 5% 25% 25% 20% 20%
07.00  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 
07.01  SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

07.01.01  PINTURA A FRIO 20% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
07.01.02  TERMOPLÁSTICO 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

07.03  DISPOSITIVOS AUXILIARES 10% 10% 10% 10% 30% 30%
07.04  SINALIZAÇÃO VERTICAL 30% 10% 10% 20% 10% 5% 5% 5% 5%
08.00  SERVIÇOS DE MEIO AMBIENTE 
08.01  RECUPERAÇÃO JAZIDA 30% 30% 40%
08.02  RECUPERAÇÃO LANÇAMENTOS 30% 30% 40%

13º MÊS 14º MÊS 15º MÊS 16º MÊS 17º MÊS 18º MÊS 19º MÊS 20º MÊS 21º MÊS 22º MÊS 23º MÊS 24º MÊS12º MÊS
 ÍTEM CÓDIGO

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS

CRONOGRANA FÍSICO - LOTE 04
Telefone: (063) 2111-0616 - E-mail: gabinete.seisp@gmail.com

Quadra 1.212 Sul, Av. LO-27, esquina com NS-10, CEP: 77.024-540, Palmas-TO
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

mailto:gabinete.seisp@gmail.com

