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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20
1. CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS  2.237.902,48 % Período: 6,58% 1,53% 24,50% 27,52% 16,09% 15,12% 8,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA  173.027,55 % Período: 6,42% 1,50% 23,90% 26,86% 18,12% 14,75% 8,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. CANTEIRO DE OBRAS  97.350,39 % Período: 10,79% 7,02% 24,16% 26,42% 13,86% 11,28% 6,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. RASPAGEM/LIMPEZA DO TERRENO  100.054,58 % Período: 26,54% 22,95% 39,99% 10,52% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. DEMOLIÇÕES E RETIRADA  4.843,35 % Período: 6,76% 40,10% 32,93% 20,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  323.715,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 49,86% 0,00% 39,59% 10,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAISAGISMO  257.879,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 49,69% 0,00% 43,03% 7,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. QUADRA POLIESPORTIVA  524.370,34 % Período: 18,84% 0,00% 31,16% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. ACADEMIA (10 X 10 METROS)  98.015,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PLAYGROUND (DIAMETRO 13 METROS)  213.536,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. QUADRA DE AREIA (14,00 X 22,00 METROS)  161.573,33 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ILUMINAÇÃO PRAÇAS E QUADRAS 211.687,22 % Período: 0,00% 0,00% 55,15% 0,00% 25,01% 19,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. SERVIÇOS DIVERSOS  71.848,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 48,73% 0,00% 28,78% 22,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA 1.104 SUL  55.497,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. DEMOLIÇÕES E RETIRADA  690,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. QUADRA POLIESPORTIVA  41.394,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. ACADEMIA (10 X 10 METROS)  5.226,25 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. ALAMBRADO PARA PLAYGROUND  8.186,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 6,42% 1,50% 23,90% 26,86% 18,12% 14,75% 8,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - -
Período: Contrapartida: 147.258,06 34.336,46 548.223,51 615.959,05 415.468,84 338.290,95 193.863,24 - - - - -

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 147.258,06 34.336,46 548.223,51 615.959,05 415.468,84 338.290,95 193.863,24 - - - - -

%: 6,42% 7,92% 31,82% 58,68% 76,80% 91,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - -

Acumulado: Contrapartida: 147.258,06 181.594,52 729.818,03 1.345.777,08 1.761.245,92 2.099.536,87 2.293.400,11 2.293.400,11 2.293.400,11 2.293.400,11 2.293.400,11 2.293.400,11 

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 147.258,06 181.594,52 729.818,03 1.345.777,08 1.761.245,92 2.099.536,87 2.293.400,11 2.293.400,11 2.293.400,11 2.293.400,11 2.293.400,11 2.293.400,11 
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#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 303 SUL, 804 SUL E 605 NORTE, REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 1.104 SUL

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS PRAÇAS DIVERSAS

PALMAS/TO

0

Total:    R$ 2.293.400,11

Item Descrição
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