CAIXXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR
0 0| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS|PRACAS DIVERSAS

APELIDO EMPREENDIMENTO

DESCRIGAO DO LOTE

CONSTRUGAO DE PRACAS 303 SUL, 804 SUL E 605 NORTE, REVITALIZACAO 1104 SUL

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20
1. CONSTRUGAO DE PRAGAS 2.237.902,48 | % Periodo: 6,58% 1,53% 24,50% 27,52% 16,09% 15,12% 8,66%
[1.1. ADMINISTRACAO DE OBRA 173.027,55 | % Periodo: 6,42% 1,50% 23,90% 26,86% 18,12% 14,75% 8,45%
[1.2. CANTEIRO DE OBRAS 97.350,39 | % Periodo: 10,79% 7,02% 24,16% 26,42% 13,86% 11,28% 6,46%
[1.3. RASPAGEM/LIMPEZA DO TERRENO 100.054,58 | % Periodo: | 26,54% 22,95% 39,99% 10,52%
[1.4. DEMOLIGOES E RETIRADA 4.843,35 | % Periodo: 6,76% 40,10% 32,93% 20,21%
[1.5. PAVIMENTAGAO 323.715,23 | % Periodo: 49,86% 39,59% 10,55%
[1.6. PAISAGISMO 257.879,88 | % Periodo: 49,69% 43,03% 7,29%
[1.7. QUADRA POLIESPORTIVA 524.370,34 | % Periodo: 18,84% 31,16% 50,00%
[1.8. ACADEMIA (10 X 10 METROS) 98.015,95 | % Periodo: 66,67% 33,33%
[1.0. PLAYGROUND (DIAMETRO 13 METROS) 213.536,39 | % Periodo: 66,67% 33,33%
[1.10.  QUADRA DE AREIA (14,00 X 22,00 METROS) 161.573,33 [ % Periodo: 100,00%
[1.11. INSTALACOES ELETRICAS - ILUMINAGAO P| 211.687,22 | % Periodo: 55,15% 25,01% 19,84%
[1.12. SERVIGOS DIVERSOS 71.848,27 | % Periodo: 48,73% 28,78% 22,49%
[2. REVITALIZAGAO DA PRAGA DA 1.104 SUL 55.497,63 | % Periodo: 100,00%
[2.1. DEMOLIGOES E RETIRADA 690,35 | % Periodo: 100,00%
[2:2. QUADRA POLIESPORTIVA 41.394,79 | % Periodo: 100,00%
[23. ACADEMIA (10 X 10 METROS) 5.226,25 | % Periodo: 100,00%
[2.4. ALAMBRADO PARA PLAYGROUND 8.186,24 | % Periodo: 100,00%
[
Total: R$ 2.293.400,11 %: 6,42% 1,50% 23,90% 26,86% 18,12% 14,75% 8,45%
Repasse: - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 147.258,06 | 34.336,46 | 548.223,51 | 615.959,05 | 415.468,84 | 338.290,95 | 193.863,24
Outros: - - - - - - -
I i : | 147.258,06 | 34.336,46 | 548.223,51 | 615.959,05 | 415.468,84  338.290,95 | 193.863,24
%: 6,42% 7,92% 31,82% 58,68% 76,80% 91,55% 100,00%
Repasse: - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 147.258,06 | 181.594,52 | 729.818,03 | 1.345.777,08 | 1.761.245,92 | 2.099.536,87 | 2.293.400,11
Outros: - - - - - - -
I i 147.258,06 | 181.594,52 | 729.818,03 | 1.345.777,08 | 1.761.245,92 | 2.099.536,87 | 2.293.400,11

PALMAS/TO

Local

sexta-feira, 28 de junho de 2019

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: Leonardo Nepomuceno Lima
CREA/CAU: 205.099/D-TO

ART/RRT:



