
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

SETOR RESPONSÁVEL: SUPERINTÊNDENCIA DE CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO

OBJETO DO CONTRATO: EQUIPE TÉCNICA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA

LOCAL DA OBRA: PALMAS-TO DATA BASE SINAPI: ABRIL/2019
LS: 50,54%

Nº ETAPAS PLANEJADAS: 10
TOTAL INVESTIMENTO PREVISTO: 10.035.036,40R$       

440.642,83R$           440.642,83R$            440.642,83R$            325.885,88R$             325.885,88R$             325.885,88R$          215.904,64R$            215.904,64R$             215.904,64R$             215.904,64R$             215.904,64R$             215.904,64R$            
5.068.469,41R$        5.509.112,24R$         5.949.755,07R$         6.275.640,95R$          6.601.526,83R$          6.927.412,71R$       7.143.317,35R$         7.359.221,99R$          7.575.126,63R$          7.791.031,27R$          8.006.935,90R$          8.222.840,54R$         

Etapa  Descrição da Etapa  Total
(R$) 

Início da 
Etapa

Término da 
Etapa

Duração
(Dias) 13° MÊS 14° MÊS 15° MÊS 16° MÊS 17° MÊS 18° MÊS 19° MÊS 20° MÊS 21° MÊS 22° MÊS 23° MÊS 24° MÊS

79.662,31R$             79.662,31R$              79.662,31R$              79.662,31R$               79.662,31R$               79.662,31R$            79.662,31R$              79.662,31R$               79.662,31R$               79.662,31R$               79.662,31R$               79.662,31R$              
2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78%

54.802,37R$             54.802,37R$              54.802,37R$              54.802,37R$               54.802,37R$               54.802,37R$            54.802,37R$              54.802,37R$               54.802,37R$               54.802,37R$               54.802,37R$               54.802,37R$              

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78%
16.551,65R$             16.551,65R$              16.551,65R$              16.551,65R$               16.551,65R$               16.551,65R$            16.551,65R$              16.551,65R$               16.551,65R$               16.551,65R$               16.551,65R$               16.551,65R$              

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78%

33.364,87R$             33.364,87R$              33.364,87R$              -R$                         -R$                         -R$                       -R$                        -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                        

6,67% 6,67% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

46.394,59R$             46.394,59R$              46.394,59R$              -R$                         -R$                         -R$                       -R$                        -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                        

6,67% 6,67% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

34.997,50R$             34.997,50R$              34.997,50R$              -R$                         -R$                         -R$                       -R$                        -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                        

6,67% 6,67% 6,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

64.888,32R$             64.888,32R$              64.888,32R$              64.888,32R$               64.888,32R$               64.888,32R$            64.888,32R$              64.888,32R$               64.888,32R$               64.888,32R$               64.888,32R$               64.888,32R$              

4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17%

33.405,59R$             33.405,59R$              33.405,59R$              33.405,59R$               33.405,59R$               33.405,59R$            -R$                        -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                        

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

33.405,59R$             33.405,59R$              33.405,59R$              33.405,59R$               33.405,59R$               33.405,59R$            -R$                        -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                        

8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

43.170,06R$             43.170,06R$              43.170,06R$              43.170,06R$               43.170,06R$               43.170,06R$            -R$                        -R$                         -R$                         -R$                         -R$                         -R$                        

8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

SECRETARIA  MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

10
PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DA AVENIDA NS-05 
E LO-05

518.040,72R$            1-fev-20 1-set-21 578

9 PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DA AVENIDA LO-21 400.867,08R$            1-fev-20 1-set-21 578

8

PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DOS SETORES  
SANTA FÉ E SETOR MORADA 
SOL I E III

400.867,08R$            1-fev-20 1-set-21 578

7
PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DAS QUADRAS T-30 
E T31, T32 E T33

1.557.319,61R$         1-ago-19 1-jul-22 1065

6
PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DAS QUADRAS T-20 
E T21

524.962,43R$            1-ago-19 1-jul-21 700

5

PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DAS QUADRAS 408 
NORTE, 212 NORTE, 812 SUL,  112 
SUL, 212 SUL E AVENIDA NS-10.

695.918,85R$            1-ago-19 1-jul-21 700

4
PAVIMENTAÇÃO, CALÇADAS E 
DRENAGEM DAS QUADRAS 508 
NORTE E 506 NORTE.

500.473,05R$            1-ago-19 1-jul-21 700

3 EQUIPE LABORATÓRIAL 595.859,29R$            1-ago-19 1-jul-22 1065

2
TOPOGRAFICA PARA 
ACOMPANHAMENTO, ESTUDOS, 
ANÁLISE E SUPORTE TÉCNICO

1.972.885,15R$         1-ago-19 1-jul-22 1065

TOTAL DO MÊS   
TOTAL ACUMULADO   

1 SUPERVISÃO TÉCNICA 2.867.843,13R$         1-ago-19 1-jul-22 1065


