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1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
F 2 CANTEIRO DE OBRAS 1 2 3 4
F 3 LIMPEZA DE TERRENO E DEMOLIÇÕES 1 2 3 4
F 4 PAVIMENTAÇÃO PRAÇA / ESTACIONAMENT 4 4 6 7
F 5 PAISAGISMO - PRAÇA 4 4 6 7
F 6 INFRA / SUPERESTRUTURA - QUADRA 1 5
F 7 PISO QUADRA 3 5
F 8 ALAMBRADO /  EQUIPAMENTOS - QUADRA 3 5
F 9 ACADEMIA 4 4 7
F 10 PLAYGROUND 4 4 7
F 11 QUADRA DE AREIA 3 3
F 12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3 3 5 6
F 13 BANCOS E LIXEIRAS 4 4 6 7
F 14 REVITALIZAÇÃO UNIDADES EXISTENTES 5
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VOLTAR ATUALIZAR LINHAS
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